

## RAADSVRAAG

Nr: TV23-006

Datum: 13 maart 2023

Technische vraag

Indiener: J. Groen - Leefbaar Krimpenerwaard

Onderwerp: Bewonersbrief project Wilhelminastraat en omgeving (Ouderkerk a/d IJssel)

---

LEEFBAAR  
KRIMPENERWAARD

### Toelichting:

Op maandag 13 maart 2013 jl. hebben inwoners van Ouderkerk aan den IJssel die betrekking hebben op het project Wilhelminastraat en omgeving te Ouderkerk aan den IJssel een bewonersbrief ontvangen over het uitstel van de werkzaamheden. O.a. wordt er in de brief aangegeven dat nutsbedrijven zoals Stedin en Oasen ook werkzaamheden moeten uitvoeren.

Daarover de volgende vragen aan het college:

### Vragen:

1. Aan het begin van het project heeft wethouder Boere aangegeven dat in de planning ook de werkzaamheden van diverse nutsbedrijven waren inbegrepen. Maar nu blijkt dat de planning van de gemeente vertraging oploopt door de werkzaamheden van de nutsbedrijven. Kan het college aangeven welke (nuts)bedrijven er meegenomen zijn in de planning van de gemeente?

*Antwoord*

*Alle nutsbedrijven met een opgave binnen het projectgebied maken deel uit van de planning van de gemeente, d.w.z. dat er in de planning van de gemeente rekening wordt gehouden met de benodigde werkzaamheden van de nutsbedrijven.*

2. In vele gevallen heeft bij een reconstructie van een wijk/omgeving de gemeente contact met de (nuts)bedrijven. Deze zijn zoals wethouder Boere heeft aangegeven meegenomen in de planning zodat maar 1 keer de straat open hoeft. Waardoor komt het dat alsnog de wijk meerdere keren open wordt gehaald? Zijn de werkzaamheden van de riolering en bestrating wel tegelijkertijd gepland?

*Antwoord*

*Zoals in de bewonersbrief, bezorgd 13 maart jl. , ook aangegeven; in dit project zullen de nutsbedrijven hun werkzaamheden vóór de werkzaamheden van de gemeente verrichten om te voorkomen dat nieuw aangelegde straten van de gemeente weer opengemaakt worden en daardoor beschadigen.*

*De gemeente voert in dit project een reconstructie uit van zowel het riool als de bestrating, dit wordt gelijktijdig uitgevoerd.*

3. In de brief wordt aangegeven dat de werkzaamheden van de gemeente in begin 2024 starten. Betekent dit dat alle nutsbedrijven hun werkzaamheden hebben afgerond? Ook alle (nuts)bedrijven naast Stedin en Oasen? Denk aan bijvoorbeeld de glasvezel/koperleidingen van Rekam/KPN?

*Antwoord*

*Dit betekent niet dat alle nutsbedrijven hun werkzaamheden hebben afgerond, maar mogelijk nog bezig zijn. We verwachten met de huidige stand van zaken dat de nutsbedrijven begin 2024 wel dermate zijn opgeschoten met hun werkzaamheden in de wijk, dat er voldoende werkruimte is ontstaan voor de gemeente om de riolerings- en reconstructiewerkzaamheden te starten waarbij bereikbaarheid, ook voor hulpdiensten, voldoende gewaarborgd is. Dit geldt voor alle in het projectgebied aanwezige nutsbedrijven.*

4. Er wordt in de brief aandacht gevraagd voor het ophogen van kruipruimtes. Heeft het college contact gehad met de gevestigde woningcorporaties over het ophogen van de kruipruimtes van de sociale huurwoningen? En kan het college aangeven wie verantwoordelijk is voor het ophogen van de kruipruimtes van deze woningen, Zijn dat de huurders of zijn dat de woningcorporaties zoals Qua Wonen of Hef?

*Antwoord*

*Er is contact geweest tussen de gemeente en de gevestigde woningcorporaties over onder andere het ophogen van de kruipruimtes van de sociale huurwoningen. De woningcorporaties zijn als eigenaar verantwoordelijk voor het ophogen van de kruipruimtes, dus de huurder niet.*

5. De reconstructie van de Wilhelminastraat en omgeving begint zoals in de brief vermeld begin 2024. Kan het college een indicatie geven wat zij interpreteren als begin? Is dat bijv. januari of het eerste kwartaal. Graag uw reactie daarop.

*Antwoord*

*De verwachting is dat de gemeente einde Q1- 2024 of begin Q2-2024 kan starten met de reconstructie van de Wilhelminastraat e.o.*

In de bijlage de brief van 13 maart 2023 met documentnummer: 1067901

**Antwoord college:**

**Ondertekening college:**

Burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard,

de secretaris,

de burgemeester,

J. Hennip

P.J. Bouvy-Koene